



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)**

Ταχ. Δ/ση: Καρύστου 5
Τ.Κ. 11523, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κεβρεκίδης
Τηλέφωνο: 210 6992207
E-mail: dpysp@ggde.gr

Αθήνα, 06-07-2026
Αριθ. πρωτ.: Δ16/ΚΟΙΝ/110616
Σχετ.: 108367

**ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Συντονισμού/Γραφείο
Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων**

ΘΕΜΑ: Αναφορά 2816/01-07-2026.

Σχετ.: (α) Το με αριθ. πρωτ. 108367/02-07-2026 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Συγκοινωνιακών Υποδομών (με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 107739/01-07-2026 έγγραφό σας).

Σχετικά με την Αναφορά 2816/01-07-2026 του Βουλευτού κ. Δημητρίου Κυριαζίδη με θέμα: «Συντονισμός των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας για την άμεση αναβάθμιση του υπάρχοντος οδικού δικτύου Δράμας - Αμφίπολης», η οποία μας απεστάλη με το (α) σχετικό, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι, αναφορικά με το Έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ.» αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας:

- Το Έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ) με Σ.Δ.Ι.Τ.» βρίσκεται στην τελική φάση Β.ΙΙ του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο στάδιο ανοίγματος ελέγχου οικονομικών προσφορών των Προσφερόντων. Με την ολοκλήρωση του υπόψη σταδίου, βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφονται στο άρθρο 15 της εγκεκριμένης Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών, θα αναδειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος και Επιλαχόντας. Τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, στα οποία χωρεί προδικαστική προσφυγή, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, εν συνεχεία επικυρώνονται με Απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και ακολούθως οριστικοποιείται η Σύμβαση Σύμπραξης.
- Έχει εγκριθεί το τεύχος πρόσκλησης δεσμευτικών προσφορών και με βάση την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ16/ΔΡ/175557/29-10-2025 (ΑΔΑ: 6Σ5Λ465ΧΘΞ-12Ω) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους (ΑΒΑΞ Α.Ε., ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.-ΜΕΤΛΕΝ) έγινε στις 01-12-2025.
- Στις 08-12-2025 πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς και με την με αρ. πρωτ. Δ16/ΔΡΑΜΑ/32521/25-02-2026 (ΑΔΑ: ΡΥΙΜ465ΧΘΞ-7Δ8) Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε το από 22.01.2026 Πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε προς την Αναθέτουσα Αρχή ομόφωνα και παμψηφεί, αφενός, την αποδοχή των Φακέλων Α' (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) και Β' (Τεχνική Προσφορά) των Προσφορών των Προσφερόντων και, αφετέρου, τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση των Φακέλων Γ' (Οικονομική Προσφορά).
- Στις 09-03-2026 ασκήθηκε Προδικαστική Προσφυγή (με αριθμ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 405/10-03-2026) του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» κατά της αριθ. πρωτ. Δ16/ΔΡΑΜΑ/32521/25-02-2026 (ΑΔΑ: ΡΥΙΜ465ΧΘΞ-7Δ8) Απόφασης του Υπουργού, με

αίτημα κατά το μέρος που με αυτή κρίθηκε αποδεκτή και δεν απορρίφθηκε η προσφορά της Ένωσης ΑΚΤΩΡ – METLEN, περιλαμβάνοντας παράλληλα και αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων.

- Το αίτημα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας απορρίφθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ, όπως και η προδικαστική προσφυγή, η οποία συζητήθηκε στις 17-04-2026 και επί της οποίας εκδόθηκε στις 28-04-2026 η υπ' αριθμ. 687/2026 σχετική Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ. Μετά την έκδοση της Απόφασης αυτής, συνεχίζεται ο Διαγωνισμός για την ανάθεση του Έργου, με την αποσφράγιση των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων, ως έχει ήδη γίνει, η διαδικασία εξέτασης των οποίων είναι σε εξέλιξη.
- Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, θα ακολουθήσει η ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου και στη συνέχεια η περίοδος οριστικοποίησης των Συμβατικών εγγράφων και η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης στα τέλη του 2026.
- Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε τριάντα (30) έτη, από τα οποία η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι τρία (3) έτη και η περίοδος λειτουργίας και συντήρησης το υπόλοιπο διάστημα.

Σημειώνεται ότι, το παραπάνω προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα ζητηθούν παρατάσεις από τον Προσωρινό Ανάδοχο για την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων και ότι σε αυτό περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
2. Δ16

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Βασίλειος Μώκος
Πολ. Μηχανικός με Α' β.